

INTITULE : PROJET D'APPUI AU DEVELOPPEMENT DES ECONOMIES LOCALES

Date démarrage : 2009

Durée : 03 ans

Objectif global :

Objectifs spécifiques :

Bénéficiaires directs :

Maître d'œuvre : DIRECTION DU DEVELOPPEMENT DE L'ECONOMIE REGIONALE

ANALYSE SITUATIONNELLE DU PROJET

| Composantes | Activités | Extrants | Effets | Impacts |
|--|---|---|--|---|
| Elaboration et mise en œuvre d'outils de développement économique et régionale | Elaboration et diffusion de la stratégie nationale de développement économique régionale | Le document de stratégie de développement de l'économie locale des collectivités est disponible | Les ressources financières locales sont améliorées | Les conditions de vie des populations sont améliorées |
| | Edition en 600 exemplaires du document de stratégie | | | |
| | Diffusion du document de stratégie | | | |
| | Actualisation des études économiques dans les régions de Korhogo, Bondoukou et Daloa | Un portefeuille de projet pour la relance de l'économie locale est disponible | | |
| | Elaboration d'un document dit de profil pour chacune des trois régions | Un programme d'investissement prioritaire tenant compte des ressources locales est élaboré | | |
| | Elaboration des comptes économiques locaux des trois régions | Un programme de mobilisation de ressources indiquant la situation de la fiscalité locale, les réformes proposées et les performances attendues est disponible | | |
| | Atelier de concertation et de validation des résultats des enquêtes et études | Plan de développement local | | |
| | Mission de suivi et évaluation de la mise en œuvre des plans de développement économiques régionaux | Un mécanisme de suivi-évaluation de la mise en œuvre des plans de développement économiques régionaux est mis en place | | |
| | Mise en place de commission de suivi | | | |
| Renforcement des capacités des acteurs du développement local | Organisation de trois ateliers de formations des élus locaux et services déconcentrés à la conduite des programmes de développement économiques régionaux | Les capacités des acteurs du développement de l'économie régionale en matière de relance de l'économie régionale sont renforcées | Les collectivités territoriales élaborent et mettent en œuvre des plans de relances de l'économie locale | |
| | Mise à niveau et sensibilisation des partenaires institutionnels de l'outil ECOLOC | | | |
| | Atelier de formation des services extérieurs et centraux du MEMPD à la conduite du programme ECOLOC | | | |

En 2009, les activités réalisées sont les suivantes :

| Composantes | Activités | Etat d'avancement physico-financier |
|--|---|--|
| Elaboration et mise en œuvre d'outils de développement économique et régionale | Elaboration et diffusion de la stratégie nationale de développement économique régionale | TDR élaborés et validés |
| | Elaboration des TDR | |
| | Validation des TDR | |
| | Recrutement d'un cabinet consultant | Recrutement de consultants en cours |
| | Elaboration du draft 0 | |
| | Atelier de validation du draft 0 | |
| | Edition en 600 exemplaires du document de stratégie | |
| | Atelier et diffusion de la stratégie nationale de développement économique régionale | |
| Renforcement des capacités des acteurs du développement local | Atelier de renforcement des capacités des services centraux du MEMPD en matière d'élaboration d'outils de développement économique selon la méthodologie ECOLOC | |

En 2010, les activités à réaliser sont les suivantes :

| Composantes | Activités | Produits |
|--|--|-----------------|
| Elaboration et mise en œuvre d'outils de relance économique et régionale | Actualisation des études économiques dans les régions de Bondoukou | |
| | Elaboration d'un document dit de profil économique de Bondoukou | |
| | Elaboration des comptes économiques locaux de Bondoukou | |
| | Atelier de concertation et de validation des résultats des enquêtes et études | |
| | Mission de suivi et évaluation de la mise en œuvre du plan de développement économique de Bondoukou | |
| | Mise en place de la commission de suivi | |
| Renforcement des capacités des acteurs du développement local | Organisation d'un atelier de formation des élus locaux à la conduite des programmes de développement économique régionale de Bondoukou | |

Le reste du financement sera programmé sur la période 2011.