

INTITULE DU PROJET : ETUDE NATIONALE PROSPECTIVE «COTE D'IVOIRE 2040»

Date démarrage : 2006
Durée : 3 ans
Objectif global :
Objectifs spécifiques :
Bénéficiaires directs :
Maître d'œuvre : BUREAU NATIONAL DE LA PROSPECTIVE

ANALYSE SITUATIONNELLE DU PROJET

Composantes	Activités	Extrants	Effets	Impacts
Rémunérations de prestations extérieures	Enquête sur les aspirations des populations vivant en Côte d'Ivoire		Opinions connues	Un cadre d'intervention de long terme disponible
	Dialogue social au niveau régional		Consensus	
	Assistance de consultants			
Communiqués de presse, radio, télévision et frais de publicité	Sensibilisation des populations et dissémination des résultats de l'étude		Populations sensibilisés et les conclusions et les recommandations sont diffusées	

Ce projet a débuté en 2006 pour une durée prévisionnelle de 3 ans.

Avant 2009, le projet a bénéficié de 9 % du coût total. Le Bureau National de la Prospective a eu recours aux financements de bailleurs (PNUD et UNICEF) pour combler le reliquat de financement de l'Enquête sur les Aspirations des Populations vivant en Côte d'Ivoire 2008 (EAP-CI 2008). Ce financement a permis la réalisation des activités suivantes :

Composantes	Activités	Etat d'avancement physico-financier
Enquête sur les Aspirations des Populations vivant en Côte d'Ivoire 2008	Elaboration de documents techniques	Tableaux statistiques disponibles
	Enquête pilote	
	Enquête principale	

Les difficultés enregistrées au cours de la mise en œuvre sont : *Mise à disposition tardive du financement de l'Etat, d'où la nécessité de faire appel aux bailleurs de fonds. Par conséquent, l'Enquête qui devrait être achevée en décembre 2008 n'a pu l'être.*

En 2009, les activités qui ont été réalisées, sont les suivantes :

Composantes	Activités	Produits
Rémunérations des prestations extérieures dans le cadre du dialogue social	Encadrement des débats dans les 10 anciennes régions du pays	Rapports d'ateliers disponibles
	Rédaction des scénarii	
	Rédaction de la vision et des stratégies	
Communication	Communiqués de presse, radio télévision et frais de publicités	Visibilité de CI 2040

La mise en œuvre de certaines activités rencontre à ce jour des difficultés au nombre desquelles on peut citer la lenteur de la mise à disposition des fonds nécessaires.

En 2010 les activités à réaliser sont les suivantes :

Composantes	Activités	Produits
Mécanisme Institutionnel de Veille Stratégique	Formation sensibilisation des acteurs	Mécanisme Institutionnel de Veille Stratégique opérationnel
	Equipements Informatiques	
	Outils logiciels	
	Mise en œuvre plate forme veille	
Gestion des résultats de l'enquête	Edition et dissémination du rapport de l'étude CI 2040	Conclusions et recommandations diffusées
	Communication sur les résultats de l'étude	
Divers		